
 
BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE OKTOBER 2020 
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W
 
 
 
B&W 17 november 2020
Verzonden aan raad 20 november 2020 
In commissie 24 november 2020
In raadsvergadering   9 december 2020
 
De raad van de gemeente Barneveld besluit:
 
 Programma

 1 2 3 4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te

autoriseren
X X X X

b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen
LTA vast te stellen

X X X X

 
 
 Geamendeerd: geen
 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 december 2020

De raad voornoemd,
de griffier,                                                 de voorzitter,
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud    
    
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening
 
De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari,
mei, augustus en november.
 
 
 
link naar totaaldashboard 
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1. Participatie & Ondersteuning

112 Reïntegratie

Veranderopgave inburgering

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

113 Maatschappelijke zorg

Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

122 Sociaal-cultureel werk

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veranderopgave inburgering

Veranderopgave
ondersteuningsaanbod
Participatiewet

In de maandrapportage van september is gemeld dat
de coronacrisis weer is opgelaaid, waardoor het
inzetten van re-integratie instrumenten weer onder
druk kan komen te staan. 
 

Passende maatschappelijke
ondersteuning

In de maandrapportage van september is gemeld dat
de coronacrisis weer is opgelaaid, waardoor het
bieden van passende maatschappelijke ondersteuning
weer onder druk kan komen te staan.
 

Stimulering sportieve en
culturele initiatieven (in brede
zin)

In de maandrapportage van september is gemeld dat
de coronacrisis weer is opgelaaid, waardoor de
uitvoering van sportieve en culturele activiteiten weer
onder druk is komen te staan.
 

Positief opgroeien en opvoeden
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Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel

Huidige begroting Voorstel begroting Toelichting

Primitief
Bijgesteld t/m

vorige
rapportage

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

Bijgesteld na
voorgestelde

mutaties
College voorstel

1.1 Zelfredzame inwoners - 8.715 - 8.984 - - - 8.984  
111 Lokaal onderwijsbeleid - 2.570 - 2.640  - 2.640
112 Reïntegratie - 1.411 - 1.291  - 1.291
113 Maatschappelijke zorg - 4.735 - 5.053  - 5.053

    
1.2 Sociale en vitale samenleving - 6.441 - 6.577 - 348 - - 6.925  

121 Sportstimulering - 270 - 125  - 125
122 Sociaal-cultureel werk - 1.534 - 1.488 - 348 - 1.836 4e coronamonitor
123 Volksgezondheid en preventie - 4.637 - 4.963  - 4.963

    
1.3 Gemeentelijk vangnet - 34.178 - 34.748 - 100 - - 34.848  

131 Inkomensvoorziening - 2.428 - 3.006  - 3.006
132 Voorzieningen inwoners met beperking - 31.750 - 31.742 - 100 - 31.842 4e coronamonitor

    
Totaal - 49.334 - 50.309 - 448 - - 50.757 

Indicatoren

 
 
Sub

BP Omschrijving Plan
Vorige
waarde

Actuele
waarde*Toelichting   

Rapportage
moment

  Participatie        
1.1 112 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt 173 193    maand

 112
% Gesprekken dat niet tot aanvraag
leidt (cumulatief aantal)

nvt 55 52    maand

 112 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 12 17    maand

 112
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
(cumulatief aantal per jaar)

nvt 1.027 1.096    maand

  Jeugd        
1.2 123 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt 238 271    maand

 123
% Gesprekken dat niet tot aanvraag
leidt (cumulatief aantal)

nvt 36 35    maand

 123 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 1 2    maand

 123
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
(cumulatief aantal per jaar)

2.150 1.853 1.895    maand

  Inkomensvoorziening        

1.3 131
Verloop uitkeringsgerechtigden,
inclusief statushouders 
(zie grafieken hieronder)

566 550 547

Waarvan  62
statushouders,
ingestroomd
vanaf 1-1-2015

  maand

  Wmo        
 132 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt 553 596    maand
 132 Gesprekken woonurgenties nvt 57 62     

 132
% Gesprekken dat niet tot aanvraag
leidt (cumulatief aantal)

nvt 38 36    maand

 132 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 0 1    maand

 132
Unieke
ontvangers (vangnet)voorziening
(cumulatief aantal per jaar)

2.300 2.517 2.542 **   maand

   *afgerond (hele getallen)
** Huishoudelijke hulp (als gevolg van invoering abonnementstarief) is per 30-12-2019 opgenomen in dit aantal

Transformatie Specialistische
Jeugdhulp
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(week 1 van 2020 start op 30-12-2019)
 
 
Verloop uitkeringsgerechtigden:
 

 
 

 
 
 
 

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

   Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   
Onderwerp Planning Pb Huidige

Planning
Opmerking

122. Compensatie Lokale Culturele
Voorzieningen vanwege coronacrisis
(1035)

n.v.t. n.v.t. Een voorstel voor een financiële compensatie voor
lokale culturele voorzieningen die getroffen zijn door de
coronacrisis, kan geagendeerd worden voor december.
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Wijziging volgende maanden

   Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
   

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

   Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
    N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   N.v.t.
      

Rubriek B

Link naar rubriek B van 09-12-20
 
 

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatiebevordering

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Recreatie en toerisme

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Dorpspromotie (en
evenementenstimulering)

Met in achtneming van de opdracht van de
gemeenteraad is de afgelopen periode samen met de
stakeholders vanuit de toeristische sector gewerkt aan
het opzetten van een nieuwe structuur voor de
promotie van Barneveld. Deze structuur zal begin
volgend jaar aan de gemeenteraad worden
gepresenteerd (was december).

Innovatiebevordering

Recreatie en toerisme
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Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaar-Zuid, fase 1B

Mobiliteitsbeleid Gestart is met de uitvoering van de ‘busbaan
Barneveld Noord’ (Valleilijn).
De nieuwe bewegwijzering bij station Barneveld Noord
is gerealiseerd.
 
Er wordt gewerkt aan een ontwerp om de Van
Dompselaarstraat te verbeteren. De maatregelen zijn
gericht op verbeteren van fietsveiligheid en
oversteekbaarheid en bevinden zich in de
participatiefase. 
 
De voorbereiding voor de aanleg van verlichting in
abri’s op bushaltes is gestart. Eveneens is gestart met
de voorbereidingen van 2 buurtbushaltes aan de
Postweg en KleinMoorst (de Glind).
 
De aanleg van 2 verkeersplateaus op de Wildzoom en
Jachtlaan en de aanpak van de Vellerselaan,
waaronder de fietsoversteek, bevind zich momenteel
in de aanbestedingsfase. Uitvoering van beide
projecten is beoogd begin 2021.
 
De verkeersveiligheidsmonitor 2020 is gereed en in
roulatie gebracht ter vaststelling en gaat in november
ter kennisname naar de raad.
 
Een voorstel voor de integrale aanpak van de
verkeersveiligheid op de hoofdwegen en de realisatie
van de doorgaande fietsroute door Voorthuizen
verschijnt binnenkort.

Bereikbaarheid, leefbaarheid
en veiligheid

De regionale reactie met betrekking tot het
Toekomstbeeld OV 2040 wordt op bestuurlijke
niveau's besproken.
 
De onderzoekresultaten van de zes kansrijke
oplossingsrichtingen voor de MIRT Verkenning
A1/A30 is afgerond en het proces van besluitvorming
om te komen tot een voorkeursalternatief en een
kostenverdeling loopt. Op 26 november 2020 neemt
de Minister een besluit. Direct aansluitend worden de
(direct betrokken) bewoners en de klankbordgroep
geïnformeerd door middel van een e-mail en de
belangstellende middels een nieuwsbrief. Vanuit Regio
Foodvalley wordt een regionaal persbericht opgesteld.
 
Het verkeerskundig onderzoek en het
advies Hoevelakenseweg is door het college
vastgesteld. Komende periode wordt de nieuwe
inrichting van het kruispunt in samenwerking met
stakeholders opgepakt.

6



Onderwerp Planning Pb Huidige
Planning

Opmerking

211. Dorpspromotiebeleid (766) 27-05-20 09-12-20 Het dorpspromotiebeleid was geagendeerd voor
december. Afronding kost naar verwachting meer tijd
dan voorzien. Dan wordt het februari 2021.

211. Breedband Buitengebied (404) 05-02-20 09-12-20 Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten, zou er in het
4e kwartaal een voorstel naar de raad gaan, waarin de
financiën verder worden toegelicht en waarin een
voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met het
budget dat nog resteert. Dit was geagendeerd voor
december. Dit wordt februari. De benodigde
informatie is nog niet ontvangen.

222 Thorbeckelaan-Zuid, fase 2 (326) 09-12-20 09-12-20 Het bestemmingsplan voor fase 2 was voorlopig
geagendeerd voor december 2020. In december komt
er een procesmemo t/k naar de raad.  

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel

Huidige begroting Voorstel begroting Toelichting

Primitief
Bijgesteld t/m

vorige
rapportage

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

Bijgesteld na
voorgestelde

mutaties
College voorstel

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat - 1.445 - 1.462 - - - 1.462  
211 Promotie economie - 1.445 - 1.462  - 1.462

    
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkhede - 102 2.264 - - 2.264  

221 Economisch structuurbeleid - 102 - 102  - 102
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen - 2.366  2.366  

    
2.3 Bereikbaarheid - 2.603 - 2.738 - 115 - - 2.853  

231 Verkeer - 3.052 - 2.985  - 2.985
232 Parkeren 449 246 - 115 131 4e coronamonitor

    
Totaal - 4.149 - 1.937 - 115 - - 2.052 

Indicatoren

 

BP Omschrijving Plan Vorige
waarde

Actuele
waarde

Toelichting Rapportage-
moment

221 Werkloosheidcijfer nvt

 
1,6 %
 

 

Totaal aantal WW'ers in september
2020: 493 = 1,6%
Landelijk 3,0, Foodvalley 2,2%

maand

222

Aantal in 2020 (netto) m2
verkochte (en nog niet
overgedragen) grond
(bedrijven)

nvt 0   kwartaal

222
Aantal in 2020 (netto) m2
verkochte en geleverde grond
(bedrijven)

nvt 1.626   kwartaal

222
Intern in 2020 geleverde m2
grond

nvt 0   kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

   Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. 
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231. Snelfietsroute Holzenbosch -
Blankensgoed + maatregelen ontlasting
Noord-Zuid verbinding (Voorthuizen)
(599)

11-11-20 07-10-20 In oktober komt er een procesmemo t/k naar de raad.
Dit wordt november.
 

231. Afwegingskader openbare
(particuliere) wegen (727)

18-03-20 09-12-20 Er moet inzicht komen in de omvang, het gebruik en
de toestand van de particuliere wegen en de
noodzaak om al deze wegen al dan niet openbaar te
maken/houden. Er wordt een afwegingskader
opgesteld om af te wegen wanneer een weg wel/niet
openbaar moet zijn/worden en zo ja welke procedures
en kosten hieraan zijn verbonden.
Een voorstel hiervoor was vooralsnog geagendeerd
voor december 2020. Dit wordt een collegebesluit dat
t/k naar de raad gaat (in december). Eventuele
financiële consequenties hiervan worden in de
maandrapportage opgenomen.

231. Voorstel onderzoek westelijke
rondweg Barneveld (932)

27-05-20 14-10-20 De agendacommissie heeft ermee ingestemd de raad
in een niet-openbare bijeenkomst te informeren. Deze
zou op 14 oktober plaats vinden. I.v.m. corona wordt
dit gewijzigd. Nieuwe datum wordt gepland.

            

Wijziging volgende maanden

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
   N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.     
   N.v.t.
 
  

Afgedane moties en toezeggingen

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   N.v.t.
 
  
 
 

Rubriek B

Link naar rubriek B van 09-12-20

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine

Plan-
fase

Actuele
boek

waarde

Restant
uitgeef-

bare

ha.

Verkochte
en

geleverde
ha.

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Mutatie
resultaat

tov vorige
rapportage

Getroffen
voorziening

Prognose
tussentijdse

winst-
neming

31-12-2020

Verwacht
jaar van

afronding

  (netto) (netto) (netto) (kader) (prognose)     
Bedrijventerrein           

800003 - Thorbeckelaan Zuid 3 7.176 4,26 ha - 314 - 265 - 314 2023
800008 - Briellaerd Noord 3 1.218 - 0,04 ha - 883 - 883 - 883 2020
800020 - Harselaar Centraal 3 14.749 0,22 ha  - 14.632 - 14.632 - 14.632 2020
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800029 - Harselaar Zuid fase 1a 3 1.771 2,60 ha 0,03 ha 3.686 3.308 -  2021
800031 - Harselaar West West 3 - 354 0,03 ha 0,03 ha 3 3 -  2020
800044 - Thorbeckelaan Noord 2 1.245 0,83 ha - 859 - 883 - 859 2026
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg 2 1.554 0,77 ha 0,11 ha - 717 - 739 - 717 2023
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2 2 5.465 8,80 ha 6.904 6.822 -  2029

          
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen  32.824 17,51 ha - 6.812 - 7.269 - 17.405 - 

Opmerkingen:
1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform

de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20,
22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door
de raad op 8 juli 2020. 

2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen
grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting

3. De doorrekening van de grexen per kwartaal  gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari,
mei, augustus en november. 

4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen
plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een
reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.

5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een
inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.
 

 

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

312 Grondexploitatie woningen

De Burgt 2

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Holzenbosch

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Opstellen Woonvisie 2021-
2025

De Burgt 2 De voorovereenkomst met Van de Mheen over de
verdere ontwikkeling van de Burgt  wordt ondertekend. 
Het plan Woudse Erven I ligt van 30 oktober tot 11
december 2020 ter inzage. Vaststelling kan conform
raadschema niet eerder dan 7 maart (i.p.v. februari)
2021 plaats vinden.

Holzenbosch Het woonrijpmaken van de wijk ligt op schema.
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Bloemendal

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Ondermijning

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bloemendal

Kootwijkerbroek-Oost Het ontwerp bestemmingsplan is in voorbereiding en
zal in november ter inzage gelegd. Agendering
bestemmingplan in februari/maart (i.p.v. december).
 

High Impact Crimes (focus
woninginbraken)

De activiteiten tijdens de jaarlijkse week van de
Veiligheid (5-11 oktober) zijn wegens de corona crisis
last minute geannuleerd.
 

Overlast in wijken en buurten De overlast situaties hebben we, samen met de
verschillende ketenpartners, goed op kunnen pakken
door middel van het voeren van gesprekken tussen de
verschillende partijen.
 

Ondermijning Vanaf 1 oktober 2020 is de gemeente Barneveld
aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem.
Binnenkomende meldingen worden integraal
(politie/justitie) besproken en opgepakt. Een geplande
integrale controle, eind oktober 2020, is verschoven in
verband met de verscherpte corona maatregelen.
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Digitale criminaliteit

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

322 Groen

Duurzame groenstructuur

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Horeca en uitgaan in Barneveld Horecaondernemers zijn vrijgesteld van de kosten
voor precario, verruiming sluitingsuur en
gevelzitplaatsen vanaf de eerste lockdown.
 
Per 1 juni mocht de horeca weer open en hebben we
ervoor gezorgd dat zo’n 50 ondernemers hun terras
konden verruimen. De pilot verruiming terrastijden is
een maand later gestart (1 juni) en geëindigd met de
verplichte sluiting op 14 oktober. Om de effecten van
de pilot objectief te meten wordt momenteel een
onderzoek uitgevoerd door middel van enquêtes. Het
totale onderzoek bestaat naast de enquête onder
horecaondernemers uit enquêtes onder bewoners en
het uitgaanspubliek en een analyse van cijfers van de
politie en de gemeente. De gemeenteraad zal in het
eerste kwartaal van 2021 besluiten of de verruiming
van de terrastijden definitief wordt.
 
Als het winterterrasseizoen weer begint en de horeca
weer open mag, worden tenten (bouwwerken) bij
horecagelegenheden tijdelijk vergund tot 1 november
2021.  

Digitale criminaliteit Om jongeren bewust te maken van digitale misdrijven
is er een ‘serious game’ ontwikkeld: Cyber24. In
oktober heeft de gemeente de middelbare scholen een
brief gestuurd dat de game is opgenomen in het
lesaanbod van Halt. De bedoeling is dat scholen
Cyber24-les opnemen in hun lesaanbod van 2021.

Duurzame groenstructuur

Uitbreiding begraafplaats De
Plantage
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325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Waterbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Afvalbeleid Met de 25 deelnemende verenigingen die oud papier
inzamelen is de afgelopen maanden een nieuwe
samenwerking opgezet. Zo zijn nieuwe activiteiten
bedacht op het gebied van afval en grondstoffen die
bijdragen aan de doelstellingen uit de Strategienota.
Daarmee kunnen de verenigingen een vergoeding
verdienen. Daarnaast wordt de uitvoering van de
activiteiten opengesteld voor alle verenigingen in de
gemeente Barneveld. Een voorstel voor een nieuwe
samenwerkingsregeling met verenigingen rondom
minder afval, is geagendeerd voor december. 

Klimaatadaptieve inrichting
Openbare Ruimte

Het project groene schoolpleinen wordt voortvarend
opgepakt met de komst van een projectleider. Alle
scholen zijn op de hoogte gesteld van het project en de
projectleider. Er zijn inmiddels contacten gelegd met
enkele scholen die al concrete plannen hebben.
Tegelijk wordt een plan van aanpak opgesteld met de
werkwijze om te komen tot groenere schoolpleinen en
bewustwording rondom klimaatadaptatie. Dit plan
wordt begin 2021 door ons college vastgesteld.  
 
Het Regionaal Adaptatie Plan (RAP), opgesteld door
de Manifest-regio, is door het college vastgesteld. Op
10 november 2020 wordt een toelichtende webinar
voor bestuurders georganiseerd. Het RAP wordt
bekrachtigd op de Regionale Klimaattop op 4
december 2020.
 
In de kaderstellende notitie Gemeentelijk
Rioleringsplan (zie speerpunt Waterbeleid) is
voorgesteld extra budget vrij te maken voor
klimaatadaptieve maatregelen bij reguliere
herinrichtingsprojecten of (groot) onderhoud. 

 
Recent is de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie
gepubliceerd. De regeling vloeit voort uit het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie. Lokale en regionale (RAP)
klimaatadaptieve projecten komen in aanmerking voor
subsidie (maximaal 1/3 van de kosten). Het Platform
Water Vallei en Eem coördineert de aanvraag en stelt
daartoe een regionaal maatregelenpakket op. De
regeling is van kracht in de jaren 2021-2023, de
uitvoering kan tot 2028.
 
Er is veel animo voor de subsidieregeling vasthouden
regenwater die in juli van kracht is geworden. Er is een
flyer over de regeling in voorbereiding.
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326 Milieu & ruimtelijke ordening

Energievisie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Regionale Energie Strategie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Waterbeleid Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 –
2026:
De kaderstellende notitie is op 29 oktober
2020 behandeld in de Commissie
Grondgebied. Vragen met betrekking tot de stijging van
het tarief van de rioolheffing met 2,5 % voor het treffen
van klimaatadaptieve maatregelen in integrale
projecten zijn beantwoord. De raad heeft op 12
november met het voorstel 'kaderstellende notitie
GRP' ingestemd. 

 
Platform Water Vallei en Eem:
Het College heeft de Gemeenteraad geadviseerd
toestemming te verlenen tot het aangaan van de
Centrumregeling.
 
Masterplan basisrioleringsplannen:
Het masterplan is in concept gereed en wordt
binnenkort definitief gemaakt.
 
Basisrioleringsplannen Harselaar en Voorthuizen:
De voorgestelde rioolmaatregelen in Harselaar vinden
grotendeels plaats op particulier terrein. De
overeenkomsten met particulieren zijn nog in
onderzoek en het is op dit moment nog niet duidelijk of
dit tot het beoogde resultaat zal leiden. Gezien de
sterke interactie van de afvalwaterstromen vanuit
Harselaar met de vrijvervalriolering in Barneveld wordt
er over gedacht om in 2021 Harselaar (als ook de kern
Barneveld) in zijn geheel door te rekenen.
Het basisrioleringsplan van Voorthuizen bevindt zich in
de afrondende fase. Met de maatregelen die daaruit
voortvloeien wordt in 2021 een aanvang gemaakt.
 
Rioolmaatregelen Garderen:
Maatregelen uit de optimalisatiestudie met het
waterschap zijn dit jaar afgerond. In een nieuw op te
stellen basisrioleringsplan zal het effect van deze
maatregelen worden bekeken en zullen eventuele
verdere rioolmaatregelen worden bepaald.
 
Verbeterplan / rioolmaatregelen Zwartebroek:
De projectopdracht is opgesteld en de
rioolmaatregelen worden verder uit gewerkt.
 
Afkoppelen Nairacstraat en Lijsterstraat:
De geraamde budgetten voor deze projecten vloeien
terug in de voorziening van het Gemeentelijk
Rioleringsplan.
Realisatie van deze projecten vindt alsnog plaats zodra
zich kansen voordoen om mee te liften met andere
ontwikkelingen in de openbare ruimte onder het motto:
“werk met werk maken”.

Energievisie
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Warmtevisie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Windvisie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingswet

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Barneveld

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Voorthuizen

Regionale Energie Strategie

Warmtevisie Memo geothermie zal begin 2021 naar de raad gaan
i.p.v. oktober/november 2020. Er is door EBN ruwe
data beschikbaar gesteld in september over de eerste
onderzoekslijn nabij Barneveld. Deze behoeven een
interpretatieslag. Deze gegevens komen op zijn
vroegst eind 2020/begin 2021 beschikbaar.

Windvisie

Beleidsontwikkeling Natuur &
Landschap

Omgevingswet

Omgevingsvisie Barneveld De herziene Startnotitie en procesontwerp (inclusief
terugblik Strategische Visie) is geagendeerd voor feb/
maart 2021. 
 

Centrumgebied Barneveld
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Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Regiodeal

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

327 Wegen

Onderhoud wegen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumgebied Voorthuizen In oktober heeft de tweede bijeenkomst met de
kopgroep plaats gevonden. In deze bijeenkomst zijn
drie varianten besproken voor de herontwikkeling van
het centrumgebied. Deze varianten zullen verder
uitgewerkt worden en gepresenteerd worden tijdens de
brede dorpsessie. Deze sessie was gepland voor
medio november, maar is als gevolg van de corona
enigszins vertraagd. De planning is om de dorpsessie
in een digitale vorm in december te organiseren. Voor
de eindplanning van de visie heeft dit vooralsnog geen
gevolgen.
 

Netwerkorganisatie
Landbouwtransitie (Salentein)

Uitvoering Regiodeal

Onderhoud wegen

Huisvesting onderwijs

Realisatie sportvoorzieningen Een voorstel voor een voorbereidingskrediet van €
250.000 voor de uitvoering van voorbereidende
werkzaamheden voor de verhuizing van fietscrossclub
Flying Bikes is geagendeerd voor december.
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336 Overige accommodaties

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel

Huidige begroting Voorstel begroting Toelichting

Primitief
Bijgesteld t/m

vorige
rapportage

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

Bijgesteld na
voorgestelde

mutaties
College voorstel

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief) - 357 253 - - - 327  
311 Volkshuisvesting - 357 - 327  - 327
312 Grondexploitatie woningen - 581   

3.2 Aantrekkelijke leefomgeving - 18.048 - 18.180 - 206 - - 18.386  
321 Veiligheid - 5.038 - 5.048 - 41 - 5.089 4e coronamonitor
322 Groen - 3.367 - 3.337 - 90 - 3.427 Budgetbijstelling BOR
323 Begraven 147 147 - 200 - 53 Budgetbijstelling BOR
324 Afvalinzameling en -verwerking 1.753 1.745 155 1.900 Budgetbijstelling BOR
325 Riolering & water 1.095 1.050 - 1.050
326 Milieu & ruimtelijke ordening - 5.156 - 5.259 - 30 - 5.289 Budgetbijstelling BOR
327 Wegen - 6.605 - 6.601  - 6.601
328 Reiniging en vuilbeheersing - 878 - 878  - 878

    
3.3 Adequate voorzieningen - 16.804 - 16.528 - 171 - - 16.699  

331 Publiekszaken - 99 45 - 155 - 110 4e coronamonitor
332 Huisvesting onderwijs - 6.963 - 6.829  - 6.829  
333 Bibliotheek - 1.041 - 1.027  - 1.027  
334 Kunst en cultuur - 2.111 - 2.091  - 2.091
335 Sportaccomodaties - 4.837 - 4.873  - 4.873
336 Overige accomodaties - 1.016 - 1.016 - 16 - 1.032 4e coronamonitor
337 Speelvoorzieningen - 739 - 739  - 739

    
Totaal - 35.209 - 34.455 - 377 - - 35.413 

Indicatoren

Sub BP Omschrijving Plan Vorige
waarde

Actuele
waarde

Toelichting Rapportage-
moment

3.1 312

Aantal in 2020 (netto) m2
verkochte (en nog niet
overgedragen) grond
(woningen)

nvt 0   kwartaal

 312
Aantal in 2020 (netto) m2
verkochte en geleverde grond
(woningen)

nvt 3.260   kwartaal

 312
Intern in 2020 geleverde m2
grond

nvt 0   kwartaal

 312 Aangekochte m2 grond in 2020 nvt 0   kwartaal

 312
Aangekochte en in 2020
geleverde m2 grond

nvt 11.141   kwartaal

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen

In oktober is dorpshuis De Eng in Voorthuizen
opgeleverd.
 
De raad heeft ingestemd met de verbetering
van rouwcentrum De Plantage door renovatie en
uitbreiding, vervanging van inrichting en
tuinaanpassing en hiervoor krediet beschikbaar
gesteld. Hiermee is de voorbereiding gestart.
Uitvoering is voorzien in de 2e helft van 2021.
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 312
Aantal in 2020 (netto) m2
verkochte en geleverde
tuingrond bij woningen

nvt 94   kwartaal

 
 
 
 

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

 Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.
  
Onderwerp Planning

Pb
Huidige
Planning

Opmerking

312. Bestemmingsplan Oostbroek (602) 22-04-20 09-12-20 Was geagendeerd voor december. In de
maandrapportage van september is al gemeld dat dit
februari/maart wordt, omdat het ontwerp
bestemmingsplan nog ter inzage gelegd moet worden
(november). Agenderen voor december daardoor niet
haalbaar; dit wordt februari (indien geen zienswijzen
worden ingediend).

312. Bestemmingsplan Verbindingsweg
(603)

22-04-20 09-12-20 Bestemmingsplan voor het werklandschap was
geagendeerd voor december 2020. Volgens de
berekening leidt het plan tot een substantiële
overschrijding van de maximaal toegestane
stikstofdepositie. Via diverse kanalen zijn we op zoek
naar een oplossing hiervoor, maar deze is niet op korte
termijn te verwachten.
Vooralsnog agenderen voor september 2021.

326. Functieveranderingsbeleid (719) 18-03-20 09-12-20 De Jaarlijkse voortgangsrapportage zou in 2020 naar
verwachting in december naar de raad komen. Dit wordt
naar verwachting het 2e kwartaal van 2021. Binnenkort
komt er meer duidelijkheid over de planning. Het
functieveranderingsbeleid is regionaal beleid. De
bedoeling is het functieveranderingsbeleid te evalueren
voor alle gemeenten die verbonden zijn met dit beleid.
Deze evaluatie moet ook leiden tot inzicht in de ruimte
die er is voor beleidssynchronisatie met de Utrechtse
gemeenten in de regio’s Foodvalley en Amersfoort. In
november wordt het plan van aanpak hiervoor in
regioverband gepresenteerd.

326. Opfrissen Strategische Visie (951) n.v.t. 09-12-20 De notitie ‘terugblik Strategische Visie’ en ‘opgaven voor
de Omgevingsvisie’ zou eind 2020/begin 2021 ter
kennisname naar de raad komen. Dit is gewijzigd. De
gewijzigde inzichten van de Strategische Visie worden
geïntegreerd in de op te stellen Omgevingsvisie.
Hiervoor komt geen separaat document. Via de
raadsbijeenkomsten over de Omgevingswet worden de
raadsleden bij dit proces betrokken. 

326. Centrumvisie Voorthuizen (909) 10-07-19 07-10-20 Uit het memo Stand van zaken centrumvisie
Voorthuizen blijkt dat de raad betrokken wordt bij het
proces om te komen tot een centrumvisie. De planning
is de centrumvisie eind 2020/begin 2021 gereed te
hebben, waarna deze ter besluitvorming aan de raad
wordt voorgelegd. Dit kan geagendeerd worden voor
februari 2021. De coronamaatregelen kunnen gevolgen
hebben voor de planning.
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334. Jaarrekening Schaffelaartheater
(65)

08-07-20 11-11-20 De Jaarrekening MTB gaat jaarlijks t/k naar de raad.
Deze moet nog in de aandeelhouders-vergadering van
oktober vastgesteld worden. Daarna komt de
Jaarrekening t/k naar de raad.
N.B. Dit is inmiddels het geval, B-3.2, 09-12-20.

327. Nota openbare verlichting (61) 22-04-20 09-12-20 Het beleidsplan openbare verlichting is geagendeerd
voor december 2020.

335. Woningtarief OZB voor
(buiten)sportaccommodaties,
dorpshuizen en andere instellingen van
sociaal belang (68)

18-03-20 09-12-20 In de commissie Bestuur van 24 september 2019, is, bij
de bespreking van de reactie van het college om de
uitvoering van de bij de Programmabegroting
aangenomen motie (nr. 18), om voor
sportaccommodaties, dorpshuizen en
andere instellingen van sociaal belang het woningtarief
voor de OZB te berekenen, aan te houden, toegezegd
dat, met inachtneming van de intentie achter de motie,
geïnventariseerd zal worden welke subsidierelaties er
zijn en geïnventariseerd zal worden wat er mogelijk is.
 
Eerst wordt de huidige situatie in beeld gebracht en
worden mogelijke scenario’s met (financiële en
juridische) consequenties geschetst, waarna
besluitvorming plaats kan vinden. Deze notitie komt t/k
naar de raad in december 2020.

335. Voorstel Flying bikes/Hanzeweg
(1036)

n.v.t. n.v.t. De raad wordt gevraagd een voorbereidings-krediet van
€ 250.000 beschikbaar te stellen uit de incidentele
begrotingsruimte voor de uitvoering van voorbereidende
werkzaamheden voor de verhuizing van fietscrossclub
Flying Bikes. Dit budget is benodigd voor de
planvorming voor zowel de nieuwe locatie als de
vrijkomende locatie. Dit raadsvoorstel kan geagendeerd
worden voor december.

336. Accommodatiebeleid (1033) n.v.t. 09-12-20 In de Programmabegroting 2021 is gemeld dat we via
het opstellen van accommodatiebeleid sturing willen
geven aan het gebruik van en de vraag naar (nieuwe)
accommodaties (voor sport en cultuur). Een PvA
hiervoor zou eind 2020 t/k naar de raad gaan. Dit wordt
februari 2021. Hiervoor wordt een participatietraject
gevolgd. Het PvA wordt met stakeholders opgesteld.

  
 

Wijziging volgende maanden

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
   
Onderwerp Planning

Pb
Huidige
Planning

Opmerking

312. Bestemmingsplan Woudse Erven
(837)

22-04-20 03-02-21 Was geagendeerd voor februari 2021. Dit wordt maart; het
plan ligt t/m 11 december ter inzage.

    

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.   
  
 Onderwerp Planning

Pb
Huidige
Planning

Opmerking

326. Centrumvisie Voorthuizen (909) 10-07-19 07-10-20 Het memo Stand van zaken centrumvisie Voorthuizen is t/k
naar de raad, B-3.8, 12-11-20.
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Afgedane moties en toezeggingen

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   N.v.t.
 
 

Rubriek B

Link naar rubriek B van 09-12-20

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw

Plan-
fase

Actuele
boek

waarde

Restant
uitgeef-

bare

ha.

Verkochte
en

geleverde
ha.

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Mutatie
resultaat

tov vorige
rapportage

Getroffen
voorziening

Prognose
tussentijdse

winst-
neming

31-12-2020

Verwacht
jaar van

afronding

  (netto) (netto) (netto) (kader) (prognose)     
Woningbouw           

800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde) 3 99 -  681 681 -  2022
800010 - Veller I 3 2.957 -  - 3.150 - 3.150 - 3.150 2020
800011 - Veller II 3 793 0,12 ha 0,06 ha - 1.079 - 1.079 - 1.079 2020
800024 - Holzenbosch I 3 309 3,55 ha 0,28 ha 3.519 2.644 -  2022
800025 - Holzenbosch II 2 2.061 2,06 ha  1.634 1.635 -  2024
800033 - Puurveen 4 - 81 0,16 ha 0,16 ha 6 77 -  2020
800043 - Bloemendal 2 35.500 25,96 ha  5.876 6.154 -  2029
800045 - Verbindingsweg 2 5.105 1,72 ha  - 3.835 - 4.068 - 3.834 2024
800068 - Oostbroek fase 1 en 2 2 4.643 2,64 ha  867 954 -  2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6 3 - 25 -  - 109 - 109 - 109 2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29 3 - 1.187 0,42 ha 0,40 ha 819 937 -  2021
800074 - De Enk 3 - 435 -  213 235 -  2020
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1 2 160 0,20 ha  1 331 -  2021
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13 3 241 0,18 ha 0,14 ha 32 46 -  2020
800084 - Wikselaarse Eng 3 - 696 -  199 200 -  2020

Totaal IEGG - Woningbouw  49.446 37,01 ha 5.674 5.488 - 8.172 - 

Toelichting
800024 - Holzenbosch I - naar aanleiding van een analyse op de staartposten in dit project, vallen de kosten €
340.000 lager uit dan in voorgaande rapportage gemeld. Hierdoor neemt het verwachte resultaat op
eindwaarde ook met € 340.000 toe. 

Opmerkingen:
1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform

de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.20,
22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door
de raad op 8 juli 2020. 

2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen
grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting

3. De doorrekening van de grexen per kwartaal  gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari,
mei, augustus en november. 
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4. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een
inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

412 B&W

Rechtmatigheid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

422 Ondersteuning organisatie

Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Public Affairs

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verbetering van de
(bestuurlijke)
informatievoorziening en
dienstverlening

Participatie in een
netwerksamenleving

Rechtmatigheid

Digitaal werken 2020-2022
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Organisatieontwikkeling

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel

Huidige begroting Voorstel begroting Toelichting

Primitief
Bijgesteld t/m

vorige
rapportage

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

Bijgesteld na
voorgestelde

mutaties
College voorstel

4.1 Bestuur - 2.247 - 2.278 - - - 2.278  
411 Raad - 900 - 912  - 912
412 B&W - 898 - 919  - 919
413 Bestuurlijke samenwerking - 448 - 448  - 448

    
4.2 Interne dienstverlening - 21.031 - 22.113 - 235 - - 22.348  

421 Beheer overige eigen gebouwen en gro - 1.135 - 1.131  - 1.131
422 Ondersteuning organisatie - 19.897 - 20.982 - 235 - 21.217 4e coronamonitor

    
4.3 Algemene dekkingsmiddelen 106.048 106.553 734 - 107.287  

431 Treasury 5.079 5.079  5.079
432 Belastingen 16.980 16.772  16.772
433 Algemene uitkering 83.000 83.015  83.015

434 Overige baten en lasten - 253 443 734 1.177
4e coronamonitor - 

aanwending stelpost corona
436 Werken voor derden 1.242 1.244  1.244

    
Totaal 82.770 82.161 499 - 82.660 

Begrotingsbeeld

Public Affairs 1. Er is ingezet op de behartiging van de belangen
door actief te participeren in het toekomstbeeld OV
2040. Hierbij is onder andere aandacht gevraagd voor
het belang van het realiseren van een IC-stop bij
Barneveld-noord en het realiseren van een
regiosprinter tussen Barneveld-Noord en Apeldoorn.
2. A1 corridor: Mede dankzij de inzet van Barneveld is
er een kwartiermakersgroep gerealiseerd die zich gaat
bezig houden met de ontwikkeling van de A1 corridor.
Aan deze groep nemen o.a. vertegenwoordigers van
de provincie Gelderland, de regio Cleantech als de
Regio Amersfoort  deel. Daarnaast heeft er begin
oktober met betrekking tot het A1 corridor concept een
werkbezoek plaatsgevonden met tweede kamerleden,
gedeputeerden en lokale overheden.
3. Barneveld heeft namens de regio FoodValley input
geleverd voor de verkiezingsprogramma's voor de
Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Dit heeft
er in geresulteerd dat FoodValley in meerdere
programma's wordt genoemd.  

Organisatieontwikkeling Uit de Programmabegroting 2021 blijkt dat we in 2021
een organisatieonderzoek starten en gesprek aangaan
over inrichting, aansturing en functioneren van
bestaande structuren, met een analyse van inrichting
en organisatie. Samen met het
rekenkamercommissieonderzoek (schaalsprong/groei
Barneveld), willen we, als één van de resultaten van
dit proces, een route en arrangement in- en aangaan
om de formatie in een betere verhouding te brengen
met de opgaven, ontwikkelingen en ambitie van de
gemeente.
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bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte
lopend jaar meerjarenprognose

2020 2021 2022 2023
Structurele begrotingsruimte - 302 1.401 1.042 491
Incidentele begrotingsruimte 323 212 295 350
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage 21 1.613 1.337 841
     
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen - - - -
Voorgestelde budgetaanpassingen - 309 - - -
Begrotingsresultaat geactualiseerd - 288 1.613 1.337 841

Overzicht financiële mutaties
 
Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter
wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.
 
De meerjarenprognose is met de vaststelling van de Programmabegroting 2021 geactualiseerd en wordt
vanaf de maandrapportage van november 2020 opgenomen. De maandrapportage van oktober heeft geen
gevolgen voor de meerjarenprognose.

Indicatoren

 

Subprogr BP Omschrijving Plan Vorige
waarde

Actuele
waarde

Toelichting Rapportage-
moment

  
Mutatie aantal inwoners op
jaarbasis (t.o.v. 1-1-20)

+ 900 + 695 + 757
Bevolkingsgroei tot en met
oktober 2020

maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   N.v.t.
       

Wijziging volgende maanden

       Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw 
        

Onderwerp Planning
Pb

Huidige
Planning

Opmerking

422. Organisatieonderzoek (1037) N.v.t. N.v.t. In de paragraaf bedrijfsvoering van de ontwerp-
Programmabegroting 2021 is gemeld dat we in 2021 een
organisatieonderzoek starten en gesprek aangaan over
inrichting, aansturing en functioneren van bestaande structuren,
met een analyse van inrichting en organisatie. Samen met het
rekenkamercommissie onderzoek (schaalsprong/groei
Barneveld), willen we een route en arrangement in- en aangaan
om de formatie in een betere verhouding te brengen met de
opgaven, ontwikkelingen en ambitie van de gemeente. De raad
wordt hier over geïnformeerd, naar verwachting de 2e helft van
2021.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

       Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
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M/T Bp Nr
LTA

Toezegging/Motie Datum Planning Opmerking

T 422 1020 De raad informeren welke
diensten de gemeente
Barneveld verricht voor de
gemeente Scherpenzeel

17-06-20 07-10-20 Dit overzicht is op 19-10-20 naar de
raads(commissie)leden gemaild.Het is bij de
ambtelijke reactie op het brondocument van de
provincie gevoegd.

        N.v.t.
   

      

Afgedane moties en toezeggingen

 Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
  

Rubriek B

Link naar rubriek B van 09-12-20
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